

치킨5분컷

• 서명

- description :
- author : 치킨5분컷
- email : hgkim@repia.com
- lastupdate : 2022-10-11

일일 업무 내역

업무 실적과 내일 계획을 함께 적도록 합니다.

2023-01

1월 1주차	주간 업무 계획	2023-01-02(월)	2023-01-03(화)	2023-01-04(수)	2023-01-05(목)	2023-01-06(금)	주간 업무 실적	지시 사항
NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > Command-Line 옵션 처리 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 > DB 데이터 입력 모듈 개발 >> 하이퍼네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일) >> 데이터 입력(~5일) >> 코드 정리 확인(~6일) >> 데이터 입력 모듈 설계서 작성(~6일)(메서드, 클래스) > Command-Line 옵션 처리 개발	NCS 데이터 구축기한 연장(~23-01-09) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발 >> 코드, 분류명 파싱 개선 > DB 데이터 입력 모듈 개발(~5일)(40%) >> 하이퍼네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일) >> 엔터티 클래스 생성(50%) >>> 엔터티 클래스 테스트 >>> 문제점 >>> 파일명, 시스템파일명 확인 방법 필요 → 파일명, 시스템파일명의 값은 그대로 두시면 됩니다.	NCS 데이터 구축기한 연장(~23-01-09) > DB 데이터 입력 모듈 개발(~5일)(80%) >> 엔터티 클래스 생성 완료 >> 데이터 입력 클래스 개발(60%) >>> 데이터 입력 가능	NCS 데이터 구축기한 연장(~23-01-09) > DB 데이터 입력 모듈 개발(~5일) >> 데이터 입력 클래스 개발 완료 >>> 중복값 없이 입력되는지 테스트 >>>> Main 클래스에 데이터 입력 모듈 추가 >>>> 데이터 입력시 오류 발생 확인하여 코드 수정 >> 문제점 >>> 엑셀 데이터 깨짐으로 인한 데이터 입력 불가(8,17번)	NCS 데이터 구축기한 연장(~23-01-09) > DB 데이터 입력 모듈 개발 완료 예정 >> 코드 정리 확인(변수, 클래스, 메서드, 주석) >>> 데이터 입력 모듈 설계서 작성 >>> 엑셀 데이터 깨짐으로 인한 데이터 입력 불가. 해결 방법 모색			DB 데이터 입력시 중복 등록이 되면 안됨 - 기존 데이터 고려, 없으면 등록 - 있으면 업데이트

2022-12

12월 1주차	주간 업무 계획	2022-11-28(월)	2022-11-29(화)	2022-11-30(수)	2022-12-01(목)	2022-12-02(금)	주간 업무 실적	지시 사항
검색엔진 Front 교육(안단화 이사) ➢ 3. Front 구조 및 개발 방법 ➢ 실습(14:00~) NCS 데이터 구축 ➢ 요구사항 분석 ➢ 테이블 정의서 작성 ➢ 테이블 정의서 검토 ➢ 테이블 생성 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢ 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 ➢ DB 데이터 입력 모듈 개발					프론트 및 젠킨스 설정(98%) ➢ 프론트 및 젠킨스 설정 진행 상황 ➢jenkins—over ssh 오류 해결 ➢에러코드 126, 127코드 해결 ➢index.html을 불러올 수 없었던 문제 해결 ➢ 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결예정 ➢> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 ➢ 테이블 정의서 검토 ➢> DDL 작성 후 검토 예정 ➢ 테이블 생성 NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 ➢ 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 ➢> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 ➢ 테이블 정의서 작성 ➢테이블 정의서 검토 ➢ 테이블 생성 검색엔진 Front 교육(안단화 이사) 3. Front 구조 및 개발 방법 ➢ 실습(14:00~) NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획		
12월 2주차	주간 업무 계획	2022-12-05(월)	2022-12-06(화)	2022-12-07(수)	2022-12-08(목)	2022-12-09(금)	주간 업무 실적	지시 사항
NCS 데이터 구축 ➢ 요구사항 분석 ➢ 테이블 정의서 작성 ➢ 테이블 정의서 검토 ➢ 테이블 생성 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢ 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 ➢ DB 데이터 입력 모듈 개발	프론트 및 젠킨스 설정 ➢ 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 ➢> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 검색솔루션 (Front_v2, Webtools) 설치 지원 ➢ 장승기 사원 검색솔루션 설치 문서 수정 NCS 데이터 구축 ➢ 테이블 생성 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢ 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 ➢ DB 데이터 입력 모듈 개발 4/4분기 보고서 작성 NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 ➢ 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 ➢> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 검색솔루션 설치 지원(장승기S) NCS 데이터 구축 ➢ 테이블 생성 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢ 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 ➢ DB 데이터 입력 모듈 개발 4/4분기 보고서 작성 NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획	4/4분기 보고서 작성(35개) 프론트 및 젠킨스 설정 ➢ 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 ➢ 검색솔루션 설치 문서 업데이트 ➢> 도커 기반 검색솔루션 설치 지원(장승기S) ➢> Webtools 설치 지원(Gitlab) ➢> Appportal 설치 지원(Gitlab) NCS 데이터 구축 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획	월차	4/4분기보고서작성(오전) 프론트 및 젠킨스 설정 ➢> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트(60%) NCS 데이터 구축 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 ➢> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 ➢ 프로그램 설계(40%) ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획	검색솔루션 (Front_v2, Webtools) 설치 지원(장승기S) 내부 프로젝트 (Appportal) 설치 지원(장승기S) 프론트 및 젠킨스 설정 ➢> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 보고서 작성(50개)	주간 업무 계획 - 금주 알려진(계획된) 업무 목록을 모두 작성합니다. - 예를 들어 프론트 및 젠킨스 설정, NCS 자료 이해, 장승기 사원 지원 내용도 추가하시기 바랍니다. 주간 업무 실적 작성 - 금주부터 주간 업무 실적 작성하세요 - 계획과 실적에 대해서 고민해 보세요 - 루트 금지, sudo사용.
12월 3주차	주간 업무 계획	2022-12-12(월)	2022-12-13(화)	2022-12-14(수)	2022-12-15(목)	2022-12-16(금)	주간 업무 실적	지시 사항
NCS 데이터 구축 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢ Command-Line 옵션 처리 개발 ➢ 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 ➢ DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 ➢ 프로그램 설계 ➢ 예상 기간 보고 ➢ 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢ 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 ➢ DB 데이터 입력 모듈 개발 NCS 자료 이해 ➢ 리눅스 명령어 학습 ➢> rwiki 업데이트 ➢ 리눅스 개념 학습 ➢> rwiki 업데이트	NCS 데이터 구축(~12-16) ➢ 프로그램 설계(20%) ➢> 예상 기간 보고 ➢> 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢> 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(10%) NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획 ➢> 리눅스 명령어 학습 ➢> rwiki 업데이트(30%)	NCS 데이터 구축(~12-16) ➢ 프로그램 설계(40%) ➢> Method명 및 클래스 정하지 못함 ➢> 프로젝트 생성 및 Gitlab Push ➢> 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) ➢> 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획(30%) 리눅스 명령어 학습 ➢> rwiki 업데이트(90%)	NCS 데이터 구축(~12-16) ➢ 프로그램 설계(40%) ➢> 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획(60%) 리눅스 명령어 학습 ➢> rwiki 업데이트(90%)	NCS 데이터 구축(~12-16) ➢ 프로그램 설계(40%) ➢> 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) 문제 : 병합된 열을 분리하여 각 행에 삽입하는 기능 구현 실패 NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획 ➢> 리눅스 명령어 학습 ➢> rwiki 업데이트 ➢> 리눅스 개념 학습 ➢> rwiki 업데이트(20%)	NCS 데이터 구축(~12-16) ➢ 프로그램 설계(40%) ➢> 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) ➢> 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) 문제 : 병합된 열을 분리하여 각 행에 삽입하는 기능 구현 실패 NCS 자료 이해 ➢ 인공지능 플랫폼 구축 계획 ➢> 리눅스 명령어 학습 ➢> rwiki 업데이트 ➢> 리눅스 개념 학습 ➢> rwiki 업데이트	리눅스 명령어 학습 ➢> rwiki 업데이트 ➢ 리눅스 개념 학습 ➢> rwiki 업데이트 ➢> 리눅스 명령어 학습 ➢> 인공지능 플랫폼 구축 계획	
12월 4주차	주간 업무 계획	2022-12-19(월)	2022-12-20(화)	2022-12-21(수)	2022-12-22(목)	2022-12-23(금)	주간 업무 실적	지시 사항

12월 1주차	주간 업무 계획	2022-11-28(월)	2022-11-29(화)	2022-11-30(수)	2022-12-01(목)	2022-12-02(금)	주간 업무 실적	지시 사항
NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > Command-Line 옵션 처리 개발 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발 > Command-Line 옵션 처리 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-22) > 프로그램 설계 (40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(70%) >> 진행상황 보고 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-22) > 프로그램 설계 (40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(80%) >> 각 행으로 불러온 데이터 엑셀 변환 작업 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-28) > 프로그램 설계 (40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(80%) >> 각 행으로 불러온 데이터 엑셀 변환 작업 > 주석 추가 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축(~12-28) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 >> 각 행으로 불러온 데이터 엑셀 변환 작업 >> 주석 추가 >> 변수명, 메서드명, 클래스명 수정 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축(~12-28) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(90%) >> 셀 중복 사용 문제로 컬럼 위치 이동 작업 >> 셀 값 분리 작업 >> 값이 DB에 입력될 수 있게 엑셀파일 변환(전처리)		
12월 5주차	주간 업무 계획	2022-12-26(월)	2022-12-27(화)	2022-12-28(수)	2022-12-29(목)	2022-12-30(금)	주간 업무 실적	지시 사항
NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > Command-Line 옵션 처리 개발 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > 데이터 로딩 모듈 개발 >> 파일 합계의 총 데이터 출력(~30일) >> 코드 정리(~30일) >> 데이터 로딩 모듈 설계서 작성(~30일) > DB 데이터 입력 모듈 개발 >> 하이버네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일) >> 데이터 연동(~5일) >> 코드 정리(~6일) >> 데이터 입력 모듈 설계서 작성(~6일)(메서드, 클래스) > Command-Line 옵션 처리 개발 > 개발 완료 이후 진행 목록 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 >> 코드 정리(변수, 클래스, 메서드, 주석) >> Main 클래스에서 실행할 수 있도록 수정	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-28) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발(50%) >> 데이터 리스트로 넘겨주기 필요 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-28) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발(80%) >> 데이터 리스트로 넘겨주기 >> 폴더내 파일 데이터와 어오가 >> 파일당 데이터 개수 및 총합 출력(80%) > DB 데이터 입력 모듈 개발 >> 하이버네이트 사용하여 DB 연동 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발(90%) >> 파일당 데이터 합계 및 행 합계 출력 >> 코드 정리(40%) (변수, 클래스, 메서드, 주석) > DB 데이터 입력 모듈 개발 >> 하이버네이트 사용하여 DB 연동	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발 완료 >> 코드 정리 확인(변수, 클래스, 메서드, 주석) >> 데이터 로딩 모듈 설계서 작성(~30일) > DB 데이터 입력 모듈 개발 >> 하이버네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일)	NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발 >> 파일 데이터 출력 >> 파일 합계의 총 데이터 출력 >> 데이터 로딩 모듈 설계서 작성		

2022-11

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
부족한 업무기술 정리 (노션 정리)		시스템 아키텍처 작성 리뷰(설치된 환경으로) 서비스 아키텍처 작성 (Front와 검색 솔루션 연동) 검색엔진 설치 - 웹관리자 설치 및 연동(이클립스에서 관리자 구동)	시스템 아키텍처 작성 리뷰(설치된 환경으로)(90%) 서비스 아키텍처 작성 리뷰(설치된 환경으로) - 웹관리자 설치 및 연동(이클립스에서 관리자 구동) Apps포털 설치(이클립스)	시스템 아키텍처 작성 리뷰(설치된 환경으로) 서비스 아키텍처 작성 리뷰(설치된 환경으로) 검색엔진 설치 - 웹관리자 설치 및 연동(이클립스에서 관리자 구동) Apps포털 설치(이클립스)	서비스 아키텍처 작성 리뷰(설치된 환경으로) 검색엔진 설치 - 웹관리자 설치 및 연동(이클립스에서 관리자 구동) Apps포털 설치(이클립스)	아키텍처 보완 - 시스템 아키텍처 수정 - 서비스 아키텍처 수정 관리자 및 apps포털 설치 과정 복습 유지보수 업무 강의(17:00) - 업무 개요(김민규) - 현황(김민규) - 노션 소개(김화균S)		
11월 2주차	주간 업무 계획	2022-11-07(월)	2022-11-08(화)	2022-11-09(수)	2022-11-10(목)	2022-11-11(금)	주간 업무 실적	지시 사항

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
4. 검색엔진 스크립트 주석추가(버전 포함) 5. Appsporal 프로젝트 진행 > 도서 알림 » 도서 목록 관리 » 알려진 중고 서적 스크래핑(+도서명, 저자, 출판사) » 슬랙 Notice로 메시지 알림(17:30) » > 메시지에 담당자 이름 명시		—노트북 세팅 Webtools 설치 과정 복습 Appsporal 설치 과정 복습 부족한 업무기술 극복 방안 > 목표 및 실행 계획 세우기 시스템, 서비스 아키텍처 발표 > 안단희, 이 범진S	Webtools 설치 과정 복습 Appsporal 설치 과정 복습 부족한 업무기술 극복 방안 > 목표 및 실행 계획 세우기	Webtools 설치 과정 복습 및 오류 해결 과정 정리 & 위키 업데이트 Appsporal 설치 과정 복습 및 오류 해결 과정 정리 & 위키 업데이트 시스템, 서비스 아키텍처 발표(14:00) > 안단희, 이 범진S	Webtools 설치 및 오류 해결 방법 > 위키 업데이트 Appsporal 설치 및 오류 해결 방법 > 위키 업데이트 부장님 PC에 프로젝트 세팅	검색솔루션 설치\\ (도커기반) 문서 작성 > 설치 시나리오 > 도커 설치 및 컨테이너 생성 > OS 필수 패키지 설치 > 방화벽 및 ssh 설정 > 검색엔진 설치 > 검색엔 진/WAS 설정 > 검색엔 진/WAS 구동 > 오류 발생시 참고 사항 리눅스 학습 > 명령어 실습 및 정리(노선)		1. git은 master로 사 용하지 않기 2. 작성시 문 서 활용하기 3. 리눅스 시 스템에서 root 사용하 지 않기(필요 시 sudo 사 용) 4. 부장님 PC 세팅 5. 분야별 노 선으로 정리 가 완료가 되 면 RWIKI에 등록
11월 3주차	주간 업무 계획	2022-11-14(월)	2022-11-15(화)	2022-11-16(수)	2022-11-17(목)	2022-11-18(금)	주간 업무 실적	지시 사항
1. 리눅스 명령어 > chmod, chown > file, wc, od, split, man 2. 검색엔진 스크립트 주석추가(버전 포함) 3. Appsporal 프로젝트 진행 > 도서 알림 » 도서 목록 관리 » 알려진 중고 서적 스크래핑(+도서명, 저자, 출판사) » 작성자 추가 » 슬랙 Notice로 메시지 알림(17:30) » > 메시지에 작성자 이름 명시 4. Webtools 검색 실제어 관리 > WBS 작성 > 요구 사항 분석 > 화면 계획서 작성 > 테이블 명세서 작성 > 프로그램 설계서 작성 > 테이블 생성, 프 로그램 개발 > 테스트 시나리오 작성 > 테스트 수행		리눅스 학습 > 명령어 실 습 및 정리 » sudo 설정 및 사용 » find 예제 정 리 » grep, cat, tail 예제 정리 > VIM 실습 » 이동 » 편집 도커 학습 > Dockerfile or 도커 컴포 즈 사용법 정 리	레퍼런스 - 사이트 수정 작업 > 기초차단체 » 구축년도/URL/비고/서비스유 무/업데이트 수정 > 대학교(70%) » URL/비고/서비스유무/업데이트 수정 > 교육관련(70%) » URL/비고/서비스유무/업데이트 수정 도커 학습 > Dockerfile or 도커 컴포즈 사 용법 정리(40%) 리눅스 학습 > 명령어 정리 » alias, sed, tar, xargs 옵션과 사용 예제 정리 » 파이프의 사용 예제 정리 » find (파이프 사용한) 응용 방 법 정리	레퍼런스 - 사이트 수정 작업 > 대학교 » 구축년도 임 력 > 교육관련 » 구축년도 임 력 > 리뷰(안단 희 이사) NCS 자료 재본 도커 학습 > 도커 컴포즈 설치 및 실행 방법 정리 (60%) 리눅스 학습 > 명령어 정리 » alias, sed, tar, xargs 옵션 과 사용 예 제 정리 » 파이프의 사용 예제 정 리 » find (파이프 사용한) 응용 방법 정리	도커 학습 > 도커 컴포즈 설치 및 실행 방법 정리 > Dockerfile 사용법 정 리(80%) > 위키 업데이 트 리눅스 학습 > 명령어 정리 » alias, sed, tar, xargs 옵션 과 사용 예 제 정리 » find (파이프 사용한) 응용 방법 정리 IT 용어 정리 > HTTP/HTTPS > i18n, k8s 리눅스 학습 > 명령어 정리 » crontab, syslog, chkconfig » rpm, yum, systemctl NCS 자료 이해 > 인공지능 플 랫폼 구축	도커 학습 > 도커 컴포즈 설치 및 실행 방법 정리 > Dockerfile 사용법 정 리(80%) > 위키 업데이 트 IT 용어 정리 > HTTP/HTTPS > i18n, k8s 리눅스 학습 > 명령어 정리 » crontab, syslog, chkconfig » rpm, yum, systemctl NCS 자료 이해 > 인공지능 플 랫폼 구축		1. 탁월하게 2. 리소스풀 하게
11월 4주차	주간 업무 계획	2022-11-21(월)	2022-11-22(화)	2022-11-23(수)	2022-11-24(목)	2022-11-25(금)	주간 업무 실적	지시 사항

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
1.리눅스 학습 > top, ssh, sftp, scp, telnet > curl 2. 검색엔진 스크립트 주석추가(버전 포함) 3. Appsporal 프로젝트 진행 > 도서 알림 >> 도서 목록 관리 >> 알라딘 중고 서적 스크래핑 (+도서명, 저자, 출판사) >> 작성자 추가 >> 슬랙 Notice로 메시지 알림(17:30) >>> 메시지에 작성자 이름 명시 4. Webtools 검색 실패어 관리 > WBS 작성 > 요구 사항 분석 > 화면 계획서 작성 > 테이블 명세서 작성 > 프로그램 설계서 작성 > 테이블 생성, 프로그램 개발 > 테스트 시나리오 작성 > 테스트 수행		유지보수 보고서 작성 > 20개 > 도커 학습 > 도커컴포즈 설치 및 실행 방법 정리 > 도커파일 사용법 정리 > 위키 업데이트 리눅스 학습 > 명령어 정리 >> chmod, chown >> file, wc, od, split, man NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축	도커컴포즈 및 도커파일 위키 업데이트 >도커컴포즈 사용법 >도커파일 사용법 리눅스 학습 >명령어 정리 >>chmod, chown >>file, wc, od, split, man NCS 자료 이해 >인공지능 플랫폼 구축	유지보수 보고서 작성 > 16개 > 도커 네트워크 환경 정리 리눅스 학습(centOS책 참고) > 셸 관리 >> 셸 종류와 선택, 셸스크립트 > 데몬과 프로세스 관리 >> 프로세스 정의, 프로세스 죽이기 >> 백그라운드 작업과 포어그라운드 작업 >> 프로세스 상태 확인방법 >> 데몬관리 > tar이용한 로컬 데이터 백업 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축	유지보수 보고서 작성 > 10개 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 검색엔진 Front 교육(안단화 이사) > 1. DNS, WEB, WAS 설치하기 >> 실습(14:00~) 리눅스 학습 > tar이용한 로컬 데이터 백업 > 명령어 정리 >> top, ssh, sftp, scp, telnet, curl	> 명령어 정리 >> top, ssh, sftp, scp, telnet, curl 검색엔진 Front 교육(안단화 이사) > 2. Front 설정, 쉘컨스 설정하기 > 실습(14:00~) 리눅스 학습 >> tar이용한 로컬 데이터 백업 >> 증분 백업 복원 >> tar를 이용한 특정 디렉토리 데이터 자동백업 >> tar를 이용한 로컬 데이터 미러링		
11월 5주차	주간 업무 계획	2022-11-28(월)	2022-11-29(화)	2022-11-30(수)	2022-12-01(목)	2022-12-02(금)	주간 업무 실적	지시 사항

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
검색엔진 Front 교육 (안단희 이사) > 3. Front 구조 및 개발 방법 > 실습(14:00~) NCS 데이터 구축 > 테이블 정의서 검토 > 테이블 생성 > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발		프론트 및 젠킨스 설정(60%) 리눅스 학습 > tar을 이용한 로컬 데이터 백업 > tar을 이용한 특정 디렉토리 데이터 자동 백업 > tar을 이용한 로컬 데이터 파러링	프론트 및 젠킨스 설정(80%) > 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 프로젝트 진행 > 표지, 개정이력, 테이블 목록, 테이블 정의서 작성 > DB에 필요한 NCS 데이터 다운로드 > 예상 기간 보고 리눅스 학습 > 리눅스 시스템 디렉토리 구조 > 최상위 디렉토리, 부트 디렉토리 > 시스템 설정 파일 디렉토리 > 기본 실행 파일이 있는 바이너리 디렉토리 > 디바이스 디렉토리, 사용자 계정 디렉토리 > 공유 라이브러리 디렉토리, 시스템 정보 디렉토리 > 시스템 관리에 관련된 바이너리 파일이 있는 디렉토리 > 가변 자료 저장 디렉토리, 사용자 디렉토리 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정(90%) > 정리한 자료 위키 업데이트 리눅스 학습 > 리눅스 시스템 디렉토리 구조 > 최상위 디렉토리, 부트 디렉토리 > 시스템 설정 파일 디렉토리 > 시스템 관리에 관련된 바이너리 파일이 있는 디렉토리 > 디바이스 디렉토리, 사용자 계정 디렉토리 > 공유 라이브러리 디렉토리, 시스템 정보 디렉토리 > 시스템 관리에 관련된 바이너리 파일이 있는 디렉토리 > 가변 자료 저장 디렉토리, 사용자 디렉토리 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정(98%) > 프론트 및 젠킨스 설정 진행 상황 > jenkins-over-ssh 오류 해결 > 에러코드 126, 127 코드 해결 > index.html을 불러올 수 없었던 문제 해결 > 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 예정 > > 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 > 테이블 정의서 검토 > DDL 작성 후 검토 > 테이블 생성 검색엔진 Front 교육(안단희 이사) 3. Front 구조 및 개발 방법 > 실습(14:00~) > 테이블 생성 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 > 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 > 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 > 테이블 정의서 검토 > DDL 작성 후 검토 > 테이블 생성 검색엔진 Front 교육(안단희 이사) 3. Front 구조 및 개발 방법 > 실습(14:00~)		1. 입사할 때 '자기소개서' 읽기 2. 월간 업무 실적 작성 3. 12월부터는 주간 업무 계획과 주간 업무 실적 작성 4. NCS 데이터 구축 프로젝트 진행 > 일일 보고 목록에 추가 > 예상 기간 보고(?) 프로그램 개발시 주의 사항 - 주석 달기 - 변수명 > 잘~ > 일관성 있게 부여하기 - 띄어쓰기 철저하게(*)

2022-10

10월 2주차	2022-10-10(월)	2022-10-11(화)	2022-10-12(수)	2022-10-13(목)	2022-10-14(금)	주간 업무 목록	비고
일일 업무 목록 예정 업무 목록 밴드 '화사생활' 동영상 듣기		윈도우 개발 환경 셋업 노마드코드 강의 학습 WSL2(우분투) 실습 파워셸 터미널 관련 실습 clear, ls, cd, mkdir, apt-get 명령어 실습	리눅스 영상 학습 리눅스 사용자 주의사항 콘솔에서 alias 사용법 학습 cp, mv, rm 사용법 실습 깃연동, nodeJS 셋팅 방법 학습	노션조사(80% 완료) 개요 히스토리 장단점 구성내용과 사용예시 시장 진출 전략	노션조사(100% 완료) 노션과 비슷한 앱 비교 위키 작성 노션 사용 팁 위키 작성		검색엔진 강의 - 개요(안단희)(2022-10-13)
10월 3주차	2022-10-17	2022-10-18	2022-10-19	2022-10-20	2022-10-21	주간 업무 목록	비고

10월 2주 차	2022-10-10(월)	2022-10-11(화)	2022-10-12(수)	2022-10-13(목)	2022-10-14(금)	주간 업무 목록	비고
일일 업무 목록 예정 업무 목록 -RSS 매 뉴얼 학습	RSS의 주요 기능과 특징 학습 -컬렉션의 구성요소 및 개념 학습 -파티션의 대환 개념 학 습 -검색엔진 구동 방법 학 습 -인링크 및 db컬렉션 설 정 방법 학습 -검색환경 설정 방법 학 습	RSS 검색 엔진 사이트 분석 -관리자 화면 모니터링 -검색 결과 화면 확인 -유지보수 보 고서 확인 -APPS 확인	검색엔진 설 치 - 리눅스 설치 (30% 완료) > Docker 설 치 후, 포트 7100~7110 열기 - 검색엔진 설치 준비(이 범진 사원) - 검색엔진 설치	검색엔진 설치 - 리눅스 설 치(80% 완료) > Docker 설치 후, 포트 7100~7110 열기 - 검색엔진 설 치 준비(이범 진 사원) - Front 설치	검색엔진 설치 -검색엔진 설치 준비 - 검색엔진 설 치(이범진 사 원) > 톰캣 구동중 에러 - Front 설치 검색솔루션 교 육(30m) 노션 발표(30m)		검색솔루션 강 의 - 업무 개요(안 단희) - 현황(안단희)
10월 4주 차	2022-10-24	2022-10-25	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-28	주간 업무 목록	비고
유지 보수 업무 진행 - 전자 노 트 or Blog 사용하기	검색엔진 설 치 - 검색엔진 설치(이범진 사원) > 경로오류 로 인한 에러 > 톰캣 구동 중 에러 발생 - 처리 예정 - Front 설치	검색엔진 설치 -검색엔진 설치 (이범진 사원) 완료 > 톰캣 구동 중 에러 발생 - 처리완료 <dev> Front 구동 확 인</dev> - IDE에서 Front 설치	노션 발표 - 노션 발표 자료 준비 검색엔진 설 치 -검색엔진 재설치(복습)	검색엔진 설치 -IDE에서 Front 설치 (gitlab 계정 등 록) 시스템 아키텍 처 작성 (설치된 환경 으로) 부족한 업무 기 술 파악	검색엔진 설치 -IDE에서 Front 설치 - 서비스 아키텍처 (70%) (Front와 검색솔 루션 연동)		유지보수 업무 강의(17:00) → 11-04(금) - 업무 개요(김 민규C) - 현황(김민 규C) - 노션 소개(김 희균S)

월간업무보고

월 간	10월	11월	12월	지시 사항
	검색 솔루션 - RSS 메뉴얼 학습 - RSS 검색솔루션 실습 > Webtools 화면 확인 > 검색 결과 화면 확인 > 유지보수 보고서 확인 > Appsportal 확인 - 검색솔루션 강의 수강 > 검색엔진 개요 > 검색기반 프로젝트 > 검색솔루션 유지보수 - 검색솔루션 설치 실습 > 도커 기반 자기 개발 - 윈도우 개발 환경 셋업 - 리눅스 영상 학습 - 리눅스 명령어 정리 > clear, ls, cd, mkdir > cp, mv, rm, apt-get - 노션 조사 및 발표	검색 솔루션 - 도커기반 설치 문서 작성 완료 - 도커기반 시스템 아키텍처 작성 완료 - 도커기반 서비스 아키텍처 작성 완료 - Webtools 설치 과정 및 오류 해결 과정 rwiki 정리 검색 프로젝트 - 프로젝트레퍼런스 - 사이트 수정 작업(기초자치단체, 대학교, 교육관련) - 유지보수 보고서 작성 내부 프로젝트 - Appsportal 설치 과정 및 오류 해결 과정 rwiki 정리 자기 개발 - Dockerfile 및 도커 컴포즈 사용법 정리 - 리눅스 명령어 정리 > sudo, find, grep, cat, tail, VIM, > alias, sed, tar, xargs, find와pipe 응용 방법 > crontab, syslog, chkconfig, rpm, yum, systemctl > chmod, chown, file, wc, od, split, man > top, ssh, sftp, scp, telnet, curl	검색 솔루션 - Front-end 개발 실습 검색 프로젝트 - 유지보수 보고서 작성 내부 프로젝트 - NCS 데이터 구축	10월 월간 보고서도 11월 참고하여 작성하세요(~12-09)

Study

Ref

치킨5분컷

From:

<http://rwiki.repia.com/> - 문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12

Permanent link:

<http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:user:hgkim&rev=1672820496>

Last update: 2023/01/04 17:21

