치킨5분컷

- 서명

- description :
- author : 치킨5분컷
- email : hgkim@repia.com
- lastupdate : 2022-10-11

일일 업무 내역

업무 실적과 내일 계획을 함께 적도록 합니다.

2023-01

1월 1주차	주간 업무 계획	2023-01-02(월)	2023-01-03(화)	2023-01-04(수)	2023-01-05(목)	2023-01-06(금)	주간 업무 실적	지시 사항
NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > Command-Line 옵션 처리 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 ~~> DB 데이터 입력 모듈 개발~~ ~~> > 하이버네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일)~~ ~~> > 데이터 입력(~5일)~~ ~~> > 코드 정리 확인(~6일)~~ ~~> > 데이터 입력 모듈 설계서 작성(~6일)~~ ~~(메서드, 클래스)~~ ~~> Command-Line 옵션 처리 개발~~	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발 ~~> > 코드, 분류명 파서 개선~~ > DB 데이터 입력 모듈 개발(~5일)(40%) ~~> > 하이버네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일)~~ > > 엔터티 클래스 생성(50%) > > > 엔터티 클래스 테스트 > > 문제점 > > > 파일명, 시스템파일명 확인 방법 필요 → 파일명, 시스템 파일명의 값은 그대로 두시면 됩니다.	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > DB 데이터 입력 모듈 개발(~5일)(80%) ~~> > 엔터티 클래스 생성 완료~~ > > 데이터 입력 클래스 개발(60%) > > > 데이터 입력 가능	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > DB 데이터 입력 모듈 개발(~5일) ~~> > 데이터 입력 클래스 개발 완료~~ ~~>> > Main클래스에 데이터 입력 모듈 추가~~ ~~> > > 데이터 입력시 오류 발생 확인하여 코드 수정~~	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > DB 데이터 입력 모듈 개발 완료 ~~> > 엑셀 데이터 깨짐으로 인한 데이터 입력 문제 해결~~ ~~> > 코드 정리 확인~~ ~~(변수, 클래스, 메서드, 주석)~~ > > 데이터 입력 모듈 설계서 작성(50%)	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) ~~> DB 데이터 입력 모듈 개발~~ ~~> > 데이터 입력 모듈 설계서 작성~~ ~~> > 코드 분석~~	NCS 데이터 구축 > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 > > 코드, 분류명 파서 개선 > DB 데이터 입력 모듈 개발 > > 하이버네이트 사용에 필요한 환경설정 > > 엔터티 클래스 생성 > > 데이터 입력 클래스 개발 > > 엑셀 데이터 깨짐으로 인한 데이터 입력 문제 해결 >> Main클래스에 데이터 입력 모듈 추가 1.인턴 기간 리뷰 한분 한분 모두 엘리트여서 업무 방식이나 학습 방법등 여러가지 잘 배우고 갑니다. 이사님의 좋은 말씀 덕분에 업무하면서 몰랐던 부분이나 생소한 프로그램을 접해보며 정리를 통해 제 것으로 만들 수 있어서 좋았습니다. 또한 마지막에 프로젝트 개발을 해보며 2.회사 생활 리뷰	DB 데이터 입력 시 중복으로 등록이 되면 안됨 - 기존 데이터 고려, 없으면 등록 - 있으면 업데이트 주간 업무 실적 아래에 1. 인턴 기간 리뷰 2. 회사 생활 리뷰 작성하기

2022-12

12월 1주차	주간 업무 계획	2022-11-28(월)	2022-11-29(화)	2022-11-30(수)	2022-12-01(목)	2022-12-02(금)	주간 업무 실적	지시 사항
~~검색엔진 Front 교육(안단희 이사)~~ ~~> 3. Front 구조 및 개발 방법~~ ~~> 실습(14:00~)~~ NCS 데이터 구축 > 요구사항 분석 > 테이블 정의서 작성 > 테이블 정의서 검토 > 테이블 생성 > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발					프론트 및 젠킨스 설정(98%) > 프론트 및 젠킨스 설정 진행 상황 ~~» jenkins - over ssh 오류 해결~~ ~~≫ 에러코드 126, 127코드 해결~~ ~~» index.html을 불러올 수 없었던 문제 해결~~ ≫ 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결예정 ≫> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 > 테이블 정의서 검토 » DDL 작성 후 검토 예정 > 테이블 생성 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 > 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 ≫ 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 ~~> 테이블 정의서 작성~~ ~~> 테이블 정의서 검토~~ > 테이블 생성 ~~검색엔진 Front 교육(안단희 이사)~~ ~~3. Front 구조 및 개발 방법~~ ~~> 실습(14:00~)~~ NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획		
12월 2주차	**주간 업무 계획**	**2022-12-05(월)**	**2022-12-06(화)**	**2022-12-07(수)**	**2022-12-08(목)**	**2022-12-09(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**
NCS 데이터 구축 ~~> 요구사항 분석~~ ~~> 테이블 정의서 작성~~ ~~> 테이블 정의서 검토~~ ~~> 테이블 생성~~ > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	~~프론트 및 젠킨스 설정~~ ~~> 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결~~ ~~≫ 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트~~ ~~검색솔루션 (Front_v2,Webtools)설치 지원~~ ~~> 장승기 사원 검색솔루션 설치 문서 수정~~ NCS 데이터 구축 ~~> 테이블 생성~~ > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발 ~~4/4분기 보고서 작성~~ NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 > 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 ≫ 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 검색솔루션 설치 지원(장승기S) NCS 데이터 구축 ~~> 테이블 생성~~ > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	~~4/4분기 보고서 작성(35개)~~ ~~프론트 및 젠킨스 설정~~ ~~> 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결~~ ~~검색솔루션 > 검색솔루션 설치 문서 업데이트~~ ~~> 도커 기반 검색 솔루션 설치 지원(장승기S)~~ ~~> Webtools 설치 지원(Gitlab)~~ ~~내부 프로젝트 > Appsportal 설치 지원(Gitlab)~~ NCS데이터 구축 > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	월차	~~4/4분기 보고서 작성(오전)~~ 프론트 및 젠킨스 설정 > 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트(60%) NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 ~~> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트~~ NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계(40%) > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	검색솔루션 (Front_v2,Webtools)설치 지원(장승기S) 내부 프로젝트 (Appsportal)설치 지원(장승기S) 프론트 및 젠킨스 설정 > 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 보고서 작성(50개)	주간 업무 계획 - 금주 알려진(계획된) 업무 목록을 모두 작성합니다. - 예를 들어 프론트 및 젠킨스 설정, NCS 자료 이해, 장승기 사원 지원 내용도 추가하시기 바랍니다. 주간 업무 실적 작성 - 금주부터 주간 업무 실적 작성하세요 - 계획과 실적에 대해서 고민해 보세요 **- 루트 금지. sudo사용.**
12월 3주차	**주간 업무 계획**	**2022-12-12(월)**	**2022-12-13(화)**	**2022-12-14(수)**	**2022-12-15(목)**	**2022-12-16(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**
NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 ~~> 예상 기간 보고~~ ~~> 프로젝트 생성 및 Gitlab Push~~ > Command-Line 옵션 처리 개발 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 ~~> 예상 기간 보고~~ ~~> 프로젝트 생성 및 Gitlab Push~~ > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발 ~~NCS 자료 이해~~ ~~리눅스 명령어 학습~~ ~~> rwiki 업데이트~~ ~~리눅스 개념 학습~~ ~~> rwiki 업데이트~~	NCS데이터구축(~12-16) > 프로그램설계(20%) ~~> 예상 기간 보고~~ > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(10%) NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획 리눅스 명령어 학습 > rwiki 업데이트(30%)	NCS데이터구축(~12-16) > 프로그램설계(40%) » Method명 및 클래스 정하지 못함 ~~> 프로젝트 생성 및 Gitlab Push~~ > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획(30%) 리눅스 명령어 학습 > rwiki 업데이트(60%)	NCS 데이터 구축(~12-16) > 프로그램 설계(40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획(60%) 리눅스 명령어 학습 > rwiki 업데이트(90%)	NCS 데이터 구축(~12-16) > 프로그램 설계(40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) 문제 : 병합된 열을 분리하여 각 행에 삽입하는 기능 구현 실패 ~~NCS 자료 이해~~ ~~> 인공지능 플랫폼 구축 계획~~ 리눅스 명령어 학습 ~~> rwiki 업데이트~~ 리눅스 개념 학습 > rwiki 업데이트(20%)	NCS 데이터 구축(~12-16) > 프로그램 설계(40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(50%) > >병합된 열을 분리하여 각 행에 삽입하는 기능 구현 답보 상태 > DB 데이터 입력 모듈 개발 리눅스 개념 학습 ~~> rwiki 업데이트~~	리눅스 명령어 학습 > rwiki 업데이트 리눅스 개념 학습 > rwiki 업데이트 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	
12월 4주차	**주간 업무 계획**	**2022-12-19(월)**	**2022-12-20(화)**	**2022-12-21(수)**	**2022-12-22(목)**	**2022-12-23(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**

12월 1주차	주간 업무 계획	2022-11-28(월)	2022-11-29(화)	2022-11-30(수)	2022-12-01(목)	2022-12-02(금)	주간 업무 실적	지시 사항
NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > Command-Line 옵션 처리 개발 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발 > Command-Line 옵션 처리 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-22) > 프로그램설계(40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(70%) ~~> > 진행상황 보고~~ > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS데이터구축(~12-22) > 프로그램설계(40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(80%) > > 각 행으로 불러온 데이터 엑셀변환 작업 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-28) > 프로그램 설계(40%) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(80%) > > 각 행으로 불러온 데이터 엑셀변환 작업 > > 주석 추가 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축(~12-28) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 ~~> > 각 행으로 불러온 데이터 엑셀변환 작업~~ > > 주석 추가 > > 변수 명, 메서드 명, 클래스 명 수정 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축(~12-28) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(90%) ~~> > 셀 중복 사용 문제로 컬럼 위치 이동 작업~~ ~~> > 셀 값 분리 작업 문제 해결 예정~~ > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축(~12-28) > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발(90%) > > 엑셀 값 읽어오기 > > 값이 DB에 입력될 수 있게 엑셀파일 변환(전처리)	
12월 5주차	**주간 업무 계획**	**2022-12-26(월)**	**2022-12-27(화)**	**2022-12-28(수)**	**2022-12-29(목)**	**2022-12-30(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**
NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > Command-Line 옵션 처리 개발 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > 데이터 로딩 모듈 개발 ~~> > 파일 합계의 총 데이터 합계 출력(~30일)~~ > > 코드 정리(~30일) > > 데이터 로딩 모듈 설계서 작성(~30일) > DB 데이터 입력 모듈 개발 > > 하이버네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일) > > 데이터 연동(~5일) > > 코드 정리(~6일) > > 데이터 입력 모듈 설계서 작성(~6일) (메서드, 클래스) > Command-Line 옵션 처리 개발 개발 완료 이후 진행 목록 > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > > 코드 정리 (변수, 클래스, 메서드, 주석) >> Main 클래스에서 실행할 수 있도록 수정	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-28) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발(50%) > > 병합셀 문제 해결 필요 > > 데이터 리스트로 넘겨주기 필요 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~12-28) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발(80%) ~~> > 데이터 리스트로 넘겨주기~~ ~~> > 폴더 내 파일 데이터 읽어오기~~ > > 파일당 데이터 개수 및 총합 데이터 출력 > DB 데이터 입력 모듈 개발	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발 > > 파일당 데이터 개수 및 총합 데이터 개수 출력(80%) > DB 데이터 입력 모듈 개발 > > 하이버네이트 사용하여 DB 연동	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발(90%) ~~> > 파일 당 데이터 합계 및 행 합계 출력~~ > > 코드 정리(40%) (변수, 클래스, 메서드, 주석) > DB 데이터 입력 모듈 개발 > > 하이버네이트 사용하여 DB 연동	NCS 데이터 구축 기한 연장(~23-01-09) > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발 완료 ~~> > 코드 정리 확인~~ ~~(변수, 클래스, 메서드, 주석)~~ ~~> > 데이터 로딩 모듈 설계서 작성(~30일)~~ > DB 데이터 입력 모듈 개발 > > 하이버네이트 사용에 필요한 환경설정(~3일)	NCS 데이터 구축 > 프로그램 설계 > JSoup를 활용한 데이터 로딩 모듈 개발 > > 파일 데이터 출력 > > 파일 합계의 총 데이터 합계 출력 > > 데이터 로딩 모듈 설계서 작성	

2022-11

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
부족한 업무기술 정리 (노션 정리)		시스템 아키텍처 작성 리뷰 (설치된 환경으로) ~~서비스 아키텍처 작성~~ ~~(Front와 검색 솔루션 연동)~~ 검색엔진 설치 - 웹관리자 설치 및 연동 (이클립스에서 관리자 구동)	시스템 아키텍처 작성 리뷰 (설치된 환경으로)(90%) 서비스 아키텍처 작성 리뷰 (설치된 환경으로) 검색엔진 설치 - 웹관리자 설치 및 연동 (이클립스에서 관리자 구동) Apps포털 설치 (이클립스)	~~시스템 아키텍처 작성 리뷰~~ ~~(설치된 환경으로)~~ 서비스 아키텍처 작성 리뷰 (설치된 환경으로) 검색엔진 설치 - 웹관리자 설치 및 연동 (이클립스에서 관리자 구동) Apps포털 설치 (이클립스)	~~서비스 아키텍처 작성 리뷰~~ ~~(설치된 환경으로)~~ 검색엔진 설치 ~~- 웹관리자 설치 및 연동~~ ~~(이클립스에서 관리자 구동)~~ ~~Apps포털 설치~~ ~~(이클립스)~~	아키텍처 보완 ~~- 시스템 아키텍처 수정~~ ~~- 서비스 아키텍처 수정~~ 관리자 및 apps포털 설치 과정 복습 유지보수 업무 강의(17:00) ~~- 업무 개요(김민규T)~~ ~~- 현황(김민규T)~~ ~~- 노션 소개(김희균S)~~		
11월 2주차	**주간 업무 계획**	**2022-11-07(월)**	**2022-11-08(화)**	**2022-11-09(수)**	**2022-11-10(목)**	**2022-11-11(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
4. 검색엔진 스크립트 주석추가(버전 포함) 5. Appsportal 프로젝트 진행 > 도서 알림 ≫ 도서 목록 관리 ≫ 알라딘 중고 서적 스크래핑(+도서명, 저자, 출판사) ≫ 슬랙 Notice로 메시지 알림(17:30) ≫> 메시지에 담당자 이름 명시		~~- 노트북 세팅~~ Webtools 설치 과정 복습 Appsportal 설치 과정 복습 부족한 업무기술 극복 방안 > 목표 및 실행 계획 세우기 시스템, 서비스 아키텍처 발표 > 안단희, 이범진S	Webtools 설치 과정 복습 Appsportal 설치 과정 복습 ~~부족한 업무기술 극복 방안~~ ~~> 목표 및 실행 계획 세우기~~	~~Webtools 설치 과정 복습 및 오류 해결 과정 정리~~ & 위키 업데이트 ~~Appsportal 설치 과정 복습 및 오류 해결 과정 정리~~ & 위키 업데이트 ~~시스템, 서비스 아키텍처 발표(14:00)~~ ~~> 안단희, 이범진S~~	~~Webtools 설치 및 오류 해결 방법~~ ~~> 위키 업데이트~~ ~~Appsportal 설치 및 오류 해결방법~~ ~~> 위키 업데이트~~ ~~부장님 PC에 프로젝트 세팅~~	검색솔루션 설치\\ (도커기반) 문서 작성 ~~> 설치 시나리오~~ ~~> 도커 설치 및 컨테이너 생성~~ ~~> OS 필수 패키지 설치~~ ~~> 방화벽 및 ssh 설정~~ ~~> 검색엔진 설치~~ ~~> 검색엔진/WAS 설정~~ ~~> 검색엔진/WAS 구동~~ ~~> 오류 발생시 참고 사항~~ 리눅스 학습 > 명령어 실습 및 정리(노션)		1. git은 master로 사용하지 않기 2. 작성시 문서 활용하기 3. 리눅스 시스템에서 root 사용하지 않기(필요시 sudo 사용) 4. 부장님 PC 세팅 5. 분야별 노션으로 정리가 완료가 되면 RWIKI에 등록
11월 3주차	**주간 업무 계획**	**2022-11-14(월)**	**2022-11-15(화)**	**2022-11-16(수)**	**2022-11-17(목)**	**2022-11-18(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**
1. 리눅스 명령어 ~~> chmod, chown~~ ~~> file, wc, od, split, man~~ 2. 검색엔진 스크립트 주석추가(버전 포함) 3. Appsportal 프로젝트 진행 > 도서 알림 ≫ 도서 목록 관리 ≫ 알라딘 중고 서적 스크래핑(+도서명, 저자, 출판사) ≫ 작성자 추가 ≫ 슬랙 Notice로 메시지 알림(17:30) ≫> 메시지에 작성자 이름 명시 4. Webtools 검색 실패어 관리 > WBS 작성 > 요구 사항 분석 > 화면 계획서 작성 > 테이블 명세서 작성 > 프로그램 설계서 작성 > 테이블 생성, 프로그램 개발 > 테스트 시나리오 작성 > 테스트 수행		리눅스 학습 ~~> 명령어 실습 및 정리~~ ~~» sudo 설정 및 사용~~ ~~» find 예제 정리~~ ~~» grep, cat, tail 예제 정리~~ ~~> VIM 실습~~ ~~≫ 이동~~ ~~≫ 편집~~ 도커 학습 > Dockerfile or 도커 컴포즈 사용법 정리	레퍼런스 - 사이트 수정 작업 ~~> 기초자치단체~~ ~~≫구축년도/URL/비고/서비스유무/업데이트 수정~~ > 대학교(70%) »URL/비고/서비스유무/업데이트 수정 > 교육관련(70%) »URL/비고/서비스유무/업데이트 수정 도커 학습 > Dockerfile or 도커 컴포즈 사용법 정리(40%) 리눅스 학습 > 명령어 정리 » alias, sed, tar, xargs 옵션과 사용 예제 정리 ≫ 파이프의 사용 예제 정리 » find (파이프 사용한) 응용 방법 정리	레퍼런스 - 사이트 수정 작업 ~~> 대학교~~ ~~≫구축년도 입력~~ ~~> 교육관련~~ ~~≫구축년도 입력~~ ~~> 리뷰(안단희 이사)~~ ~~NCS 자료 제본~~ 도커 학습 > 도커 컴포즈 설치 및 실행 방법 정리(60%) 리눅스 학습 > 명령어 정리 » alias, sed, tar, xargs 옵션과 사용 예제 정리 ≫ 파이프의 사용 예제 정리 » find (파이프 사용한) 응용 방법 정리	도커 학습 > 도커 컴포즈 설치 및 실행 방법 정리 > Dockerfile 사용법 정리(80%) > 위키 업데이트 ~~리눅스 학습~~ ~~> 명령어 정리~~ ~~» alias, sed, tar, xargs 옵션과 사용 예제 정리~~ ~~» find (파이프 사용한) 응용 방법 정리~~ IT 용어 정리 > HTTP/HTTPS > i18n, k8s NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축	도커 학습 > 도커 컴포즈 설치 및 실행 방법 정리 > Dockerfile 사용법 정리(80%) > 위키 업데이트 ~~IT 용어 정리~~ ~~> HTTP/HTTPS~~ ~~> i18n, k8s~~ 리눅스 학습 ~~> 명령어 정리~~ ~~» crontab, syslog, chkconfig~~ ~~» rpm, yum, systemctl~~ NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축		1. 탁월하게 2. 리소스풀하게
11월 4주차	**주간 업무 계획**	**2022-11-21(월)**	**2022-11-22(화)**	**2022-11-23(수)**	**2022-11-24(목)**	**2022-11-25(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
~~1.리눅스 학습~~ ~~> top, ssh, sftp, scp, telnet~~ ~~> curl~~ 2. 검색엔진 스크립트 주석추가(버전 포함) 3. Appsportal 프로젝트 진행 > 도서 알림 ≫ 도서 목록 관리 ≫ 알라딘 중고 서적 스크래핑(+도서명, 저자, 출판사) ≫ 작성자 추가 ≫ 슬랙 Notice로 메시지 알림(17:30) ≫> 메시지에 작성자 이름 명시 4. Webtools 검색 실패어 관리 > WBS 작성 > 요구 사항 분석 > 화면 계획서 작성 > 테이블 명세서 작성 > 프로그램 설계서 작성 > 테이블 생성, 프로그램 개발 > 테스트 시나리오 작성 > 테스트 수행		~~유지보수 보고서 작성~~ ~~> 20개~~ 도커 학습 ~~> 도커컴포즈 설치 및 실행 방법 정리~~ ~~> 도커파일 사용법 정리~~ > 위키 업데이트 리눅스 학습 > 명령어 정리 » chmod, chown » file, wc, od, split, man NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축	~~도커컴포즈 및 도커파일 위키 업데이트~~ ~~>~~도커컴포즈 사용법 ~~>~~도커파일 사용법 ~~리눅스 학습~~ ~~> 명령어 정리~~ ~~» chmod, chown~~ ~~» file, wc, od, split, man~~ NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축	~~유지보수 보고서 작성~~ ~~> 16개~~ ~~도커 정리~~ ~~> 도커 네트워크 환경 정리~~ ~~리눅스 학습(centOS책 참고)~~ ~~> 쉘 관리~~ ~~≫ 쉘 종류와 선택, 쉘스크립트~~ ~~> 데몬과 프로세스 관리~~ ~~≫ 프로세스 정의,프로세스 죽이기~~ ~~≫ 백그라운드 작업과 포어그라운드 작업~~ ~~≫ 프로세스 상태 확인방법~~ ~~≫ 데몬관리~~ > tar이용한 로컬 데이터 백업 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축	~~유지보수 보고서 작성~~ ~~> 10개~~ ~~NCS 자료 이해~~ ~~> 인공지능 플랫폼 구축~~ ~~검색엔진~~ ~~Front 교육(안단희 이사)~~ ~~> 1. DNS, WEB, WAS 설정하기~~ ~~> 실습(14:00~)~~ 리눅스 학습 > tar이용한 로컬 데이터 백업 > 명령어 정리 » top, ssh, sftp, scp, telnet, curl	~~> 명령어 정리~~ ~~» top, ssh, sftp, scp, telnet, curl~~ 검색엔진 ~~Front 교육(안단희 이사)~~ ~~> 2. Front 설정, 젠킨스 설정하기~~ ~~> 실습(14:00~)~~ ~~리눅스 학습~~ ~~> tar이용한 로컬 데이터 백업~~ ~~≫ 증분 백업 복원~~ » tar를 이용한 특정 디렉토리 데이터 자동백업 » tar를 이용한 로컬 데이터 미러링		
11월 5주차	**주간 업무 계획**	**2022-11-28(월)**	**2022-11-29(화)**	**2022-11-30(수)**	**2022-12-01(목)**	**2022-12-02(금)**	**주간 업무 실적**	**지시 사항**

11월 1주차	주간 업무 계획	2022-10-31(월)	2022-11-01(화)	2022-11-02(수)	2022-11-03(목)	2022-11-04(금)	주간 업무 실적	지시 사항
검색엔진 Front 교육(안단희 이사) > 3. Front 구조 및 개발 방법 > 실습(14:00~) NCS 데이터 구축 > 테이블 정의서 검토 > 테이블 생성 > 프로그램 설계 > 예상 기간 보고 > 프로젝트 생성 및 Gitlab Push > 엑셀 데이터 로딩 모듈 개발 > DB 데이터 입력 모듈 개발		프론트 및 젠킨스 설정(60%) ~~리눅스 학습~~ ~~> tar이용한 로컬 데이터 백업~~ ~~» tar를 이용한 특정 디렉토리 데이터 자동백업~~ ~~» tar를 이용한 로컬 데이터 마리링~~	프론트 및 젠킨스 설정(80%) > 정리한 자료 위키 업데이트 ~~NCS 데이터 구축 프로젝트 진행~~ ~~> 표지, 개정이력, 테이블 목록, 테이블 정의서 작성~~ ~~> DB에 필요한 NCS 데이터 다운로드~~ > 예상 기간 보고 리눅스 학습 > 리눅스 시스템 디렉토리 구조 ≫ 최상위 디렉토리, 부트 디렉토리 ≫ 시스템 설정 파일 디렉토리 ≫ 기본 실행 파일이 있는 바이너리 디렉토리 ≫ 디바이스 디렉토리, 사용자 계정 디렉토리 ≫ 공유 라이브러리 디렉토리, 시스템 정보 디렉토리 ≫ 시스템 관리에 관련된 바이너리 파일이 있는 디렉토리 ≫ 가변 자료 저장 디렉토리, 사용자 디렉토리 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정(90%) > 정리한 자료 위키 업데이트 ~~리눅스 학습~~ ~~> 리눅스 시스템 디렉토리 구조~~ ~~≫ 최상위 디렉토리, 부트 디렉토리~~ ~~≫ 시스템 설정 파일 디렉토리~~ ~~≫ 기본 실행 파일이 있는 바이너리 디렉토리~~ ~~≫ 디바이스 디렉토리, 사용자 계정 디렉토리~~ ~~≫ 공유 라이브러리 디렉토리, 시스템 정보 디렉토리~~ ~~≫ 시스템 관리에 관련된 바이너리 파일이 있는 디렉토리~~ ~~≫ 가변 자료 저장 디렉토리, 사용자 디렉토리~~ NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정(98%) > 프론트 및 젠킨스 설정 진행 상황 ~~» jenkins -over ssh 오류 해결~~ ~~≫ 에러코드 126,127코드 해결~~ ~~» index.html을 불러올 수 없었던 문제 해결~~ ≫ 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 예정 ≫> 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 > 테이블 정의서 검토 » DDL 작성 후 검토 예정 > 테이블 생성 NCS 자료 이해 > 인공지능 플랫폼 구축 계획	프론트 및 젠킨스 설정 > 검색솔루션 메뉴 안나타나는 문제 해결 ≫ 오류 및 정리한 자료 위키 업데이트 NCS 데이터 구축 > 테이블 정의서 검토 » DDL 작성 후 검토 > 테이블 생성 ~~검색엔진 Front 교육(안단희 이사)~~ ~~3. Front 구조 및 개발 방법~~ ~~> 실습(14:00~)~~		~~1. 입사할 때 '자기소개서' 읽기~~ 2. 월간 업무 실적 작성 3. 12월부터는 주간 업무 계획과 주간 업무 실적 작성 4. NCS 데이터 구축 프로젝트 진행 > 일일 보고 목록에 추가 > 예상 기간 보고(?) 프로그램 개발시 주의 사항 - 주석 달기 - 변수명 > 잘~ > 일관성 있게 부여하기 - 띄어쓰기 철저하게(*)

2022-10

10월 2주차	2022-10-10(월)	2022-10-11(화)	2022-10-12(수)	2022-10-13(목)	2022-10-14(금)	주간 업무 목록	비고
일일 업무 목록 예정 업무 목록 ~~- 밴드 '화사생활' 동영상 듣기~~		윈도우 개발 환경 셋업 ~~- 노마드코드 강의 학습~~ ~~- WSL2(우분투) 실습~~ ~~- 파워쉘 터미널 관련 실습~~ ~~- clear, ls, cd, mkdir, apt-get 명령어 실습~~	리눅스 영상 학습 ~~- 리눅스 사용시 주의사항~~ ~~- 콘솔에서 alias 사용법 학습~~ ~~- cp, mv, rm 사용법 실습~~ ~~- 깃연동, nodeJS 셋팅 방법 학습~~	노션조사(80% 완료) ~~- 개요~~ ~~- 히스토리~~ ~~- 장단점~~ ~~- 구성내용과 사용예시~~ ~~- 시장 진출 전략~~	노션조사(100% 완료) ~~- 노션과 비슷한 앱 비교 위키 작성~~ ~~- 노션 사용 팁 위키 작성~~		검색엔진 강의 - 개요(안단희)(2022-10-13)
10월 3주차	**2022-10-17**	**2022-10-18**	**2022-10-19**	**2022-10-20**	**2022-10-21**	**주간 업무 목록**	**비고**

10월 2주차	2022-10-10(월)	2022-10-11(화)	2022-10-12(수)	2022-10-13(목)	2022-10-14(금)	주간업무목록	비고
일일 업무 목록 예정 업무 목록 ~~- RSS 매뉴얼 학습~~	RSS의 주요 기능과 특징 학습 ~~- 컬렉션의 구성요소 및 개념 학습~~ ~~- 파티션의 대한 개념 학습~~ ~~- 검색엔진 구동 방법 학습~~ ~~- 인링크및 db컬렉션 설정 방법 학습~~ ~~- 검색환경 설정 방법 학습~~	RSS 검색 엔진 사이트 분석 ~~- 관리자 화면 모니터링~~ ~~- 검색 결과 화면 확인~~ ~~- 유지보수 보고서 확인~~ ~~- APPS 확인~~	검색엔진 설치 - 리눅스 설치(30% 완료) > Docker 설치 후, 포트 7100~7110 열기 - 검색엔진 설치 준비(이범진 사원) - 검색엔진 설치	검색엔진 설치 - 리눅스 설치(80% 완료) > Docker 설치 후, 포트 7100~7110 열기 - 검색엔진 설치 준비(이범진 사원) - Front 설치	검색엔진 설치 ~~- 검색엔진 설치 준비~~ - 검색엔진 설치(이범진 사원) >톰캣 구동중 에러 - Front 설치 ~~검색솔루션 교육(30m)~~ 노션 발표(30m)		검색솔루션 강의 - 업무 개요(안단희) - 현황(안단희)
10월 4주차	**2022-10-24**	**2022-10-25**	**2022-10-26**	**2022-10-27**	**2022-10-28**	**주간업무목록**	**비고**
유지 보수 업무 진행 ~~- 전자 노트 or Blog 사용하기~~	검색엔진 설치 - 검색엔진 설치(이범진 사원) ~~> 경로오류로 인한 에러~~ > 톰캣 구동 중 에러 발생 - 처리 예정 - Front 설치	검색엔진 설치 ~~- 검색엔진 설치(이범진 사원) 완료~~ ~~> 톰캣 구동 중 에러 발생 - 처리완료~~ <dev> Front 구동 확인</dev> - IDE에서 Front 설치	노션 발표 - 노션 발표 자료 준비 검색엔진 설치 ~~- 검색엔진 재설치(복습)~~	검색엔진 설치 ~~- IDE에서 Front 설치 (gitlab 계정 등록)~~ ~~시스템 아키텍처 작성~~ (설치된 환경으로) ~~부족한 업무 기술 파악~~	검색엔진 설치 ~~- IDE에서 Front 설치~~ - 서비스 아키텍처(70%) (Front와 검색솔루션 연동)		유지보수 업무 강의(17:00) → 11-04(금) - 업무 개요(김민규C) - 현황(김민규C) - 노션 소개(김희균S)

월간업무보고

월간	10월	11월	12월	지시 사항
	검색 솔루션 - RSS 메뉴얼 학습 - RSS 검색솔루션 실습 > Webtools 화면 확인 > 검색 결과 화면 확인 > 유지보수 보고서 확인 > Appsportal 확인 - 검색솔루션 강의 수강 > 검색엔진 개요 > 검색기반 프로젝트 > 검색솔루션 유지보수 - 검색솔루션 설치 실습 > 도커 기반 자기 계발 - 윈도우 개발 환경 셋업 - 리눅스 영상 학습 - 리눅스 명령어 정리 > clear, ls, cd, mkdir > cp, mv, rm, apt-get - 노션 조사 및 발표	검색 솔루션 - 도커기반 설치 문서 작성 완료 - 도커기반 시스템 아키텍처 작성 완료 - 도커기반 서비스 아키텍처 작성 완료 - Webtools 설치 과정 및 오류 해결 과정 rwiki 정리 검색 프로젝트 - 프로젝트레퍼런스 - 사이트 수정 작업(기초자치단체, 대학교, 교육관련) - 유지보수 보고서 작성 내부 프로젝트 - Appsportal 설치 과정 및 오류 해결 과정 rwiki 정리 자기 계발 - Dockerfile 및 도커 컴포즈 사용법 정리 - 리눅스 명령어 정리 > sudo, find, grep, cat, tail, VIM, > alias, sed, tar, xargs, find와pipe 응용 방법 > crontab, syslog, chkconfig, rpm, yum, systemctl > chmod, chown, file, wc, od, split, man > top, ssh, sftp, scp, telnet, curl	검색 솔루션 - Front-end 개발 실습 검색 프로젝트 - 유지보수 보고서 작성 내부 프로젝트 - NCS 데이터 구축	10월 월간 보고서도 11월 참고하여 작성하세요(~12-09)

Study

Ref

치킨5분컷

From:
http://rwiki.repia.com/ - **문제를 잘 정의하는 것은 문제를 절반 해결한 것이다. - 2023.12**

Permanent link:
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:user:hgkim&rev=1673243178

Last update: **2023/01/09 14:46**