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업무 실적과 내일 계획을 함께 적도록 합니다.
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1월 1주차 주간 업무 계획 2023-01-02(월) 2023-01-03(화) 2023-01-04(수) 2023-01-05(목)

2
0
2
3-
0
1-
0
6(
금)

주간
업무
실적

지시 사
항

NCS 데이터 구
축
> 프로그램 설
계
> Command-
Line 옵션 처리
개발
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구
축
> DB 데이터 입
력 모듈 개발
>> 하이버네이
트 사용에 필요
한 환경설정(~3
일)
>> 데이터 입력
(~5일)
>> 코드 정리
확인(~6일)
>> 데이터 입
력 모듈 설계서
작성(~6일)
(메서드, 클래
스)
> Command-
Line 옵션 처리
개발

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~23-01-09)
> JSoup를 활용한
데이터 로딩 모듈
개발
>> 코드, 분류명
파서 개선
> DB 데이터 입력
모듈 개발(~5
일)(40%)
>> 하이버네이트
사용에 필요한 환
경설정(~3일)
>> 엔터티 클래스
생성(50%)
>>> 엔터티 클래
스 테스트
>> 문제점
>>> 파일명, 시
스템파일명 확인
방법 필요
→ 파일명, 시스템
파일명의 값은 그
대로 두시면 됩니
다.

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~23-01-09)
> DB 데이터 입력
모듈 개발(~5
일)(80%)
>> 엔터티 클래스
생성 완료
>> 데이터 입력
클래스 개발(60%)
>>> 데이터 입력
가능

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~23-01-09)
> DB 데이터 입력
모듈 개발(~5일)
>> 데이터 입력
클래스 개발 완료
>>> Main클래스
에 데이터 입력 모
듈 추가
>>> 데이터 입
력시 오류 발생 확
인하여 코드 수정

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~23-01-09)
> DB 데이터 입력
모듈 개발 완료
>> 엑셀 데이터
깨짐으로 인한 데
이터 입력 문제 해
결
>> 코드 정리 확
인
(변수, 클래스, 메
서드, 주석)
>> 데이터 입력
모듈 설계서 작성

DB 데이
터 입력
시 중복
으로 등
록이 되
면 안됨
- 기존
데이터
고려, 없
으면 등
록
- 있으면
업데이트
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12월 1주차 주간 업무 계획
2022-11-28(

월)
2022-11-29(

화)
2022-11-30(수) 2022-12-01(목) 2022-12-02(금) 주간 업무 실적 지시 사항

검색엔진 Front
교육(안단희
이사)
> 3. Front 구
조 및 개발 방
법
> 실
습(14:00~)
NCS 데이터 구
축
> 요구사항 분
석
> 테이블 정의
서 작성
> 테이블 정의
서 검토
> 테이블 생성
> 프로그램 설
계
> 예상 기간
보고
> 프로젝트 생
성 및 Gitlab
Push
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개발
> DB 데이터
입력 모듈 개발

프론트 및 젠킨스
설정(98%)
> 프론트 및 젠킨
스 설정 진행 상황
» jenkins - over
ssh 오류 해결
≫ 에러코드 126,
127코드 해결
» index.html을 불
러올 수 없었던 문
제 해결
≫ 검색솔루션 메
뉴 안나타나는 문
제 해결예정
≫> 오류 및 정리
한 자료 위키 업데
이트
NCS 데이터 구축
> 테이블 정의서
검토
» DDL 작성 후 검
토 예정
> 테이블 생성
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫
폼 구축 계획

프론트 및 젠킨스
설정
> 검색솔루션 메
뉴 안나타나는 문
제 해결
≫ 오류 및 정리한
자료 위키 업데이
트
NCS 데이터 구축
> 테이블 정의서
작성
> 테이블 정의서
검토
> 테이블 생성
검색엔진 Front 교육
(안단희 이사)
3. Front 구조 및
개발 방법
> 실습(14:00~)
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫
폼 구축 계획

12월 2주차 주간 업무 계획
2022-12-05(

월)
2022-12-06(

화)
2022-12-07(수) 2022-12-08(목) 2022-12-09(금) 주간 업무 실적 지시 사항

NCS 데이터 구
축
> 요구사항 분
석
> 테이블 정의
서 작성
> 테이블 정의
서 검토
> 테이블 생성
> 프로그램 설
계
> 예상 기간
보고
> 프로젝트 생
성 및 Gitlab
Push
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개발
> DB 데이터
입력 모듈 개발

프론트 및 젠킨스 설정
> 검색솔루션 메뉴 안나
타나는 문제 해결
≫ 오류 및 정리한 자료
위키 업데이트
검색솔루션
(Front_v2,Webtools)설치
지원
> 장승기 사원
검색솔루션 설치 문서 수
정
NCS 데이터 구축
> 테이블 생성
> 프로그램 설계
> 예상 기간 보고
> 프로젝트 생성 및
Gitlab Push
> 엑셀 데이터 로딩 모
듈 개발
> DB 데이터 입력 모듈
개발
4/4분기 보고서 작성
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫폼 구축
계획

프론트 및 젠킨
스 설정
> 검색솔루션
메뉴 안나타나
는 문제 해결
≫ 오류 및 정
리한 자료 위키
업데이트
검색솔루션 설
치 지원(장승
기S)
NCS 데이터 구
축
> 테이블 생성
> 프로그램 설
계
> 예상 기간
보고
> 프로젝트 생
성 및 Gitlab
Push
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축 계획

4/4분기 보고
서 작성(35개)
프론트 및 젠킨
스 설정
> 검색솔루션
메뉴 안나타나
는 문제 해결
검색솔루션
> 검색솔루션
설치 문서 업데
이트
> 도커 기반
검색 솔루션 설
치 지원(장승
기S)
> Webtools 설
치 지
원(Gitlab)
내부 프로젝트
> Appsportal
설치 지
원(Gitlab)
NCS데이터 구
축
> 프로그램 설
계
> 예상 기간
보고
> 프로젝트 생
성 및 Gitlab
Push
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축 계획

월차

4/4분기 보고서 작성
(오전)
프론트 및 젠킨스
설정
> 오류 및 정리한
자료 위키 업데이트
(60%)
NCS 데이터 구축
> 프로그램 설계
> 예상 기간 보고
> 프로젝트 생성
및 Gitlab Push
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫
폼 구축 계획

프론트 및 젠킨스
설정
> 오류 및 정리한
자료 위키 업데이
트
NCS 데이터 구축
> 프로그램 설
계(40%)
> 예상 기간 보고
> 프로젝트 생성
및 Gitlab Push
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫
폼 구축 계획

검색솔루션
(Front_v2,Webtools)설치
지원(장승기S)
내부 프로젝트
(Appsportal)설치 지
원(장승기S)
프론트 및 젠킨스 설정
> 오류 및 정리한 자료
위키 업데이트
보고서 작성(50개)

주간 업무 계획
- 금주 알려
진(계획된) 업
무 목록을 모두
작성합니다.
- 예를 들어 프
론트 및 젠킨스
설정, NCS 자료
이해,
장승기 사원 지
원 내용도 추가
하시기 바랍니
다.
주간 업무 실적
작성
- 금주부터 주
간 업무 실적 작
성하세요
- 계획과 실적
에 대해서 고민
해 보세요
- 루트 금지.
sudo사용.

12월 3주차 주간 업무 계획
2022-12-12(

월)
2022-12-13(

화)
2022-12-14(수) 2022-12-15(목) 2022-12-16(금) 주간 업무 실적 지시 사항

NCS 데이터 구
축
> 프로그램 설
계
> 예상 기간
보고
> 프로젝트 생
성 및 Gitlab
Push
> Command-
Line 옵션 처리
개발
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개발
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구축
> 프로그램 설계
> 예상 기간 보고
> 프로젝트 생성 및
Gitlab Push
> 엑셀 데이터 로딩 모
듈 개발
> DB 데이터 입력 모듈
개발
NCS 자료 이해
리눅스 명령어 학습
> rwiki 업데이트
리눅스 개념 학습
> rwiki 업데이트

NCS 데이터 구축
(~12-16)
> 프로그램 설계
(20%)
> 예상 기간
보고
> 프로젝트 생
성 및 Gitlab
Push
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개
발(10%)
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축 계획
리눅스 명령어
학습
> rwiki 업데이트
(30%)

NCS 데이터 구축
(~12-16)
> 프로그램 설계
(40%)
» Method명 및
클래스 정하지
못함
> 프로젝트 생
성 및 Gitlab
Push
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개
발(50%)
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축 계
획(30%)
리눅스 명령어
학습
> rwiki 업데이트
(60%)

NCS 데이터 구
축(~12-16)
> 프로그램 설
계(40%)
> 엑셀 데이터 로
딩 모듈 개
발(50%)
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫
폼 구축 계
획(60%)
리눅스 명령어 학
습
> rwiki 업데이
트(90%)

NCS 데이터 구
축(~12-16)
> 프로그램 설
계(40%)
> 엑셀 데이터 로
딩 모듈 개
발(50%)
문제 : 병합된 열을
분리하여 각 행에
삽입하는 기능 구
현 실패
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫
폼 구축 계획
리눅스 명령어 학
습
> rwiki 업데이트
리눅스 개념 학습
> rwiki 업데이
트(20%)

NCS 데이터 구
축(~12-16)
> 프로그램 설
계(40%)
> 엑셀 데이터 로
딩 모듈 개
발(50%)
>>병합된 열을
분리하여 각 행에
삽입하는 기능 구
현 답보 상태
> DB 데이터 입력
모듈 개발
리눅스 개념 학습
> rwiki 업데이트

리눅스 명령어 학습
> rwiki 업데이트
리눅스 개념 학습
> rwiki 업데이트
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫폼 구축
계획

12월 4주차 주간 업무 계획
2022-12-19(

월)
2022-12-20(

화)
2022-12-21(수) 2022-12-22(목) 2022-12-23(금) 주간 업무 실적 지시 사항
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12월 1주차 주간 업무 계획
2022-11-28(

월)
2022-11-29(

화)
2022-11-30(수) 2022-12-01(목) 2022-12-02(금) 주간 업무 실적 지시 사항

NCS 데이터 구
축
> 프로그램 설
계
> Command-
Line 옵션 처리
개발
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개발
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구축
> 프로그램 설계
> 엑셀 데이터 로딩 모
듈 개발
> DB 데이터 입력 모듈
개발
> Command-Line 옵션
처리 개발

NCS 데이터 구
축 기한 연
장(~12-22)
> 프로그램 설계
(40%)
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개
발(70%)
>> 진행상황
보고
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구축
(~12-22)
> 프로그램 설계
(40%)
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개
발(80%)
>> 각 행으로
불러온 데이터
엑셀변환 작업
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~12-28)
> 프로그램 설
계(40%)
> 엑셀 데이터 로
딩 모듈 개
발(80%)
>> 각 행으로 불
러온 데이터 엑셀
변환 작업
>> 주석 추가
> DB 데이터 입력
모듈 개발

NCS 데이터 구
축(~12-28)
> 엑셀 데이터 로
딩 모듈 개발
>> 각 행으로 불
러온 데이터 엑셀
변환 작업
>> 주석 추가
>> 변수 명, 메서
드 명, 클래스 명
수정
> DB 데이터 입력
모듈 개발

NCS 데이터 구
축(~12-28)
> 엑셀 데이터 로
딩 모듈 개
발(90%)
>> 셀 중복 사용
문제로 컬럼 위치
이동 작업
>> 셀 값 분리 작
업 문제 해결 예정
> DB 데이터 입력
모듈 개발

NCS 데이터 구
축(~12-28)
> 엑셀 데이터 로딩 모
듈 개발(90%)
>> 엑셀 값 읽어오기
>> 값이 DB에 입력될
수 있게 엑셀파일 변
환(전처리)

12월 5주차 주간 업무 계획
2022-12-26(

월)
2022-12-27(

화)
2022-12-28(수) 2022-12-29(목) 2022-12-30(금) 주간 업무 실적 지시 사항

NCS 데이터 구
축
> 프로그램 설
계
> Command-
Line 옵션 처리
개발
> 엑셀 데이터
로딩 모듈 개발
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구축
> 프로그램 설계
> 데이터 로딩 모듈 개
발
>> 파일 합계의 총 데
이터 합계 출력(~30일)
>> 코드 정리(~30일)
>> 데이터 로딩 모듈
설계서 작성(~30일)
> DB 데이터 입력 모듈
개발
>> 하이버네이트 사용
에 필요한 환경설정(~3
일)
>> 데이터 연동(~5일)
>> 코드 정리(~6일)
>> 데이터 입력 모듈
설계서 작성(~6일)
(메서드, 클래스)
> Command-Line 옵션
처리 개발
개발 완료 이후 진행 목
록
> 엑셀 데이터 로딩 모
듈 개발
>> 코드 정리
(변수, 클래스, 메서드,
주석)
>> Main 클래스에서 실
행할 수 있도록 수정

NCS 데이터 구
축 기한 연
장(~12-28)
> JSoup를 활
용한 데이터 로
딩 모듈 개
발(50%)
>> 병합셀 문
제 해결 필요
>> 데이터 리
스트로 넘겨주
기 필요
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구
축 기한 연
장(~12-28)
> JSoup를 활
용한 데이터 로
딩 모듈 개
발(80%)
>> 데이터 리
스트로 넘겨주
기
>> 폴더 내
파일 데이터 읽
어오기
>> 파일당 데
이터 개수 및
총합 데이터 출
력
> DB 데이터
입력 모듈 개발

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~23-01-09)
> JSoup를 활용한
데이터 로딩 모듈
개발
>> 파일당 데이
터 개수 및 총합 데
이터 개수 출
력(80%)
> DB 데이터 입력
모듈 개발
>> 하이버네이트
사용하여 DB 연동

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~23-01-09)
> JSoup를 활용한
데이터 로딩 모듈
개발(90%)
>> 파일 당 데이
터 합계 및 행 합계
출력
>> 코드 정
리(40%)
(변수, 클래스, 메
서드, 주석)
> DB 데이터 입력
모듈 개발
>> 하이버네이트
사용하여 DB 연동

NCS 데이터 구축
기한 연
장(~23-01-09)
> JSoup를 활용한
데이터 로딩 모듈
개발 완료
>> 코드 정리 확
인
(변수, 클래스, 메
서드, 주석)
>> 데이터 로딩
모듈 설계서 작
성(~30일)
> DB 데이터 입력
모듈 개발
>> 하이버네이트
사용에 필요한 환
경설정(~3일)

NCS 데이터 구축
> 프로그램 설계
> JSoup를 활용한 데이
터 로딩 모듈 개발
>> 파일 데이터 출력
>> 파일 합계의 총 데
이터 합계 출력
>> 데이터 로딩 모듈
설계서 작성

2022-11

11월 1주차
주간
업무
계획

2022-10-31(
월)

2022-11-01(화)
2022-11-02(

수)
2022-11-03(

목)
2022-11-04(

금)

주간
업무
실적

지시 사항

부족한 업무기술
정리
(노션 정리)

시스템 아키텍
처 작성 리뷰
(설치된 환경
으로)
서비스 아키텍
처 작성
(Front와 검색
솔루션 연동)
검색엔진 설치
- 웹관리자 설
치 및 연동
(이클립스에서
관리자 구동)

시스템 아키텍처 작성 리뷰
(설치된 환경으로)(90%)
서비스 아키텍처 작성 리뷰
(설치된 환경으로)
검색엔진 설치
- 웹관리자 설치 및 연동
(이클립스에서 관리자 구동)
Apps포털 설치
(이클립스)

시스템 아키텍
처 작성 리뷰
(설치된 환경
으로)
서비스 아키텍
처 작성 리뷰
(설치된 환경
으로)
검색엔진 설치
- 웹관리자 설
치 및 연동
(이클립스에서
관리자 구동)
Apps포털 설치
(이클립스)

서비스 아키텍
처 작성 리뷰
(설치된 환경
으로)
검색엔진 설치
- 웹관리자 설
치 및 연동
(이클립스에서
관리자 구동)
Apps포털 설치
(이클립스)

아키텍처 보완
- 시스템 아키
텍처 수정
- 서비스 아키
텍처 수정
관리자 및
apps포털 설치
과정 복습
유지보수 업무
강의(17:00)
- 업무 개
요(김민규T)
- 현황(김민
규T)
- 노션 소
개(김희균S)

11월 2주차
주간
업무
계획

2022-11-07(
월)

2022-11-08(화)
2022-11-09(

수)
2022-11-10(

목)
2022-11-11(

금)

주간
업무
실적

지시 사항
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11월 1주차
주간
업무
계획

2022-10-31(
월)

2022-11-01(화)
2022-11-02(

수)
2022-11-03(

목)
2022-11-04(

금)

주간
업무
실적

지시 사항

4. 검색엔진 스크립
트
주석추가(버전 포
함)
5. Appsportal 프로
젝트 진행
> 도서 알림
≫ 도서 목록 관리
≫ 알라딘 중고 서
적 스크래핑(+도
서명, 저자, 출판
사)
≫ 슬랙 Notice로
메시지 알
림(17:30)
≫> 메시지에 담당
자 이름 명시

- 노트북 세팅
Webtools 설치
과정 복습
Appsportal 설
치 과정 복습
부족한 업무기
술 극복 방안
> 목표 및 실
행 계획 세우
기
시스템, 서비
스 아키텍처
발표
> 안단희, 이
범진S

Webtools 설치 과정 복습
Appsportal 설치 과정 복습
부족한 업무기술 극복 방안
> 목표 및 실행 계획 세우기

Webtools 설치
과정 복습
및 오류 해결
과정 정리
& 위키 업데이
트
Appsportal 설
치 과정 복습
및 오류 해결
과정 정리
& 위키 업데이
트
시스템, 서비
스 아키텍처
발표(14:00)
> 안단희, 이
범진S

Webtools 설치
및 오류 해결
방법
> 위키 업데이
트
Appsportal 설
치 및 오류 해
결방법
> 위키 업데이
트
부장님 PC에
프로젝트 세팅

검색솔루션 설
치\\ (도커기
반) 문서 작성
> 설치 시나리
오
> 도커 설치
및 컨테이너
생성
> OS 필수 패
키지 설치
> 방화벽 및
ssh 설정
> 검색엔진 설
치
> 검색엔
진/WAS 설정
> 검색엔
진/WAS 구동
> 오류 발생시
참고 사항
리눅스 학습
> 명령어 실습
및 정리(노션)

1. git은
master로 사
용하지 않기
2. 작성시 문
서 활용하기
3. 리눅스 시
스템에서
root 사용하
지 않기(필요
시 sudo 사
용)
4. 부장님 PC
세팅
5. 분야별 노
션으로 정리
가 완료가 되
면 RWIKI에
등록

11월 3주차
주간
업무
계획

2022-11-14(
월)

2022-11-15(화)
2022-11-16(

수)
2022-11-17(

목)
2022-11-18(

금)

주간
업무
실적

지시 사항

1. 리눅스 명령어
> chmod, chown
> file, wc, od,
split, man
2. 검색엔진 스크립
트
주석추가(버전 포
함)
3. Appsportal 프로
젝트 진행
> 도서 알림
≫ 도서 목록 관리
≫ 알라딘 중고 서
적 스크래핑(+도
서명, 저자, 출판
사)
≫ 작성자 추가
≫ 슬랙 Notice로
메시지 알
림(17:30)
≫> 메시지에 작성
자 이름 명시
4. Webtools 검색
실패어 관리
> WBS 작성
> 요구 사항 분석
> 화면 계획서 작
성
> 테이블 명세서
작성
> 프로그램 설계서
작성
> 테이블 생성, 프
로그램 개발
> 테스트 시나리오
작성
> 테스트 수행

리눅스 학습
> 명령어 실
습 및 정리
» sudo 설정
및 사용
» find 예제 정
리
» grep, cat,
tail 예제 정리
> VIM 실습
≫ 이동
≫ 편집
도커 학습
> Dockerfile
or 도커 컴포
즈 사용법 정
리

레퍼런스 - 사이트 수정 작업
>기초자치단체
≫구축년도/URL/비고/서비스유
무/업데이트 수정
> 대학교(70%)
»URL/비고/서비스유무/업데이트
수정
> 교육관련(70%)
»URL/비고/서비스유무/업데이트
수정
도커 학습
> Dockerfile or 도커 컴포즈 사
용법 정리(40%)
리눅스 학습
> 명령어 정리
» alias, sed, tar, xargs 옵션과
사용 예제 정리
≫ 파이프의 사용 예제 정리
» find (파이프 사용한) 응용 방
법 정리

레퍼런스 - 사
이트 수정 작
업
> 대학교
≫구축년도 입
력
> 교육관련
≫구축년도 입
력
> 리뷰(안단
희 이사)
NCS 자료 제본
도커 학습
> 도커 컴포즈
설치 및 실행
방법 정
리(60%)
리눅스 학습
> 명령어 정리
» alias, sed,
tar, xargs 옵
션과 사용 예
제 정리
≫ 파이프의
사용 예제 정
리
» find (파이프
사용한) 응용
방법 정리

도커 학습
> 도커 컴포즈
설치 및 실행
방법 정리
> Dockerfile
사용법 정
리(80%)
> 위키 업데이
트
리눅스 학습
>명령어 정리
» alias, sed,
tar, xargs 옵
션과 사용 예
제 정리
» find (파이프
사용한) 응용
방법 정리
IT 용어 정리
> HTTP/HTTPS
> i18n, k8s
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축

도커 학습
> 도커 컴포즈
설치 및 실행
방법 정리
> Dockerfile
사용법 정
리(80%)
> 위키 업데이
트
IT 용어 정리
> HTTP/HTTPS
> i18n, k8s
리눅스 학습
>명령어 정리
» crontab,
syslog,
chkconfig
» rpm, yum,
systemctl
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축

1. 탁월하게
2. 리소스풀
하게

11월 4주차
주간
업무
계획

2022-11-21(
월)

2022-11-22(화)
2022-11-23(

수)
2022-11-24(

목)
2022-11-25(

금)

주간
업무
실적

지시 사항

http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:solution:rsa:install:%EB%8F%84%EC%BB%A4
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:solution:rsa:install:%EB%8F%84%EC%BB%A4
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:solution:rsa:install:%EB%8F%84%EC%BB%A4
https://www.notion.so/11-14-b4533b5ef3f84e8fa920079464d1095f
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:solution:rsa:%EB%A0%88%ED%8D%BC%EB%9F%B0%EC%8A%A4
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:solution:rsa:%EB%A0%88%ED%8D%BC%EB%9F%B0%EC%8A%A4
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:solution:rsa:%EB%A0%88%ED%8D%BC%EB%9F%B0%EC%8A%A4
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:solution:rsa:%EB%A0%88%ED%8D%BC%EB%9F%B0%EC%8A%A4
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker
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11월 1주차
주간
업무
계획

2022-10-31(
월)

2022-11-01(화)
2022-11-02(

수)
2022-11-03(

목)
2022-11-04(

금)

주간
업무
실적

지시 사항

1.리눅스 학습
> top, ssh, sftp,
scp, telnet
> curl
2. 검색엔진 스크립
트
주석추가(버전 포
함)
3. Appsportal 프로
젝트 진행
> 도서 알림
≫ 도서 목록 관리
≫ 알라딘 중고 서
적 스크래핑(+도
서명, 저자, 출판
사)
≫ 작성자 추가
≫ 슬랙 Notice로
메시지 알
림(17:30)
≫> 메시지에 작성
자 이름 명시
4. Webtools 검색
실패어 관리
> WBS 작성
> 요구 사항 분석
> 화면 계획서 작
성
> 테이블 명세서
작성
> 프로그램 설계서
작성
> 테이블 생성, 프
로그램 개발
> 테스트 시나리오
작성
> 테스트 수행

유지보수 보고
서 작성
> 20개
도커 학습
> 도커컴포즈
설치 및 실행
방법 정리
> 도커파일
사용법 정리
> 위키 업데
이트
리눅스 학습
> 명령어 정
리
» chmod,
chown
» file, wc, od,
split, man
NCS 자료 이해
> 인공지능
플랫폼 구축

도커컴포즈 및 도커파일 위키 업
데이트
>도커컴포즈 사용법
>도커파일 사용법
리눅스 학습
> 명령어 정리
» chmod, chown
» file, wc, od, split, man
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫폼 구축

유지보수 보고
서 작성
> 16개
도커 정리
> 도커 네트워
크 환경 정리
리눅스 학
습(centOS책
참고)
> 쉘 관리
≫ 쉘 종류와
선택, 쉘스크
립트
> 데몬과 프로
세스 관리
≫ 프로세스
정의,프로세스
죽이기
≫ 백그라운드
작업과 포어그
라운드 작업
≫ 프로세스
상태 확인방법
≫ 데몬관리
> tar이용한
로컬 데이터
백업
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축

유지보수 보고
서 작성
> 10개
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축
검색엔진
Front 교육(안
단희 이사)
> 1. DNS,
WEB, WAS 설
정하기
> 실
습(14:00~)
리눅스 학습
> tar이용한
로컬 데이터
백업
> 명령어 정리
» top, ssh,
sftp, scp,
telnet, curl

> 명령어 정리
» top, ssh,
sftp, scp,
telnet, curl
검색엔진
Front 교육(안
단희 이사)
> 2. Front 설
정, 젠킨스 설
정하기
> 실
습(14:00~)
리눅스 학습
> tar이용한
로컬 데이터
백업
≫ 증분 백업
복원
» tar를 이용한
특정 디렉토리
데이터 자동백
업
» tar를 이용한
로컬 데이터
미러링

11월 5주차
주간
업무
계획

2022-11-28(
월)

2022-11-29(화)
2022-11-30(

수)
2022-12-01(

목)
2022-12-02(

금)

주간
업무
실적

지시 사항

http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker:%EB%8F%84%EC%BB%A4%EC%BB%B4%ED%8F%AC%EC%A6%88_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95
http://rwiki.repia.com/doku.php?id=wiki:3party:docker:%EB%8F%84%EC%BB%A4%ED%8C%8C%EC%9D%BC_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EB%B2%95
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11월 1주차
주간
업무
계획

2022-10-31(
월)

2022-11-01(화)
2022-11-02(

수)
2022-11-03(

목)
2022-11-04(

금)

주간
업무
실적

지시 사항

검색엔진 Front 교육
(안단희 이사)
> 3. Front 구조 및
개발 방법
> 실습(14:00~)
NCS 데이터 구축
> 테이블 정의서
검토
> 테이블 생성
> 프로그램 설계
> 예상 기간 보고
> 프로젝트 생성
및 Gitlab Push
> 엑셀 데이터 로
딩 모듈 개발
> DB 데이터 입력
모듈 개발

프론트 및 젠
킨스 설
정(60%)
리눅스 학습
> tar이용한
로컬 데이터
백업
» tar를 이용한
특정 디렉토리
데이터 자동백
업
» tar를 이용한
로컬 데이터
미러링

프론트 및 젠킨스 설정(80%)
> 정리한 자료 위키 업데이트
NCS 데이터 구축 프로젝트 진행
> 표지, 개정이력, 테이블 목록,
테이블 정의서 작성
> DB에 필요한 NCS 데이터 다
운로드
> 예상 기간 보고
리눅스 학습
> 리눅스 시스템 디렉토리 구조
≫ 최상위 디렉토리, 부트 디렉
토리
≫ 시스템 설정 파일 디렉토리
≫ 기본 실행 파일이 있는 바이
너리 디렉토리
≫ 디바이스 디렉토리, 사용자
계정 디렉토리
≫ 공유 라이브러리 디렉토리,
시스템 정보 디렉토리
≫ 시스템 관리에 관련된 바이너
리 파일이 있는 디렉토리
≫ 가변 자료 저장 디렉토리, 사
용자 디렉토리
NCS 자료 이해
> 인공지능 플랫폼 구축 계획

프론트 및 젠
킨스 설
정(90%)
> 정리한 자료
위키 업데이트
리눅스 학습
> 리눅스 시스
템 디렉토리
구조
≫ 최상위 디
렉토리, 부트
디렉토리
≫ 시스템 설
정 파일 디렉
토리
≫ 기본 실행
파일이 있는
바이너리 디렉
토리
≫ 디바이스
디렉토리, 사
용자 계정 디
렉토리
≫ 공유 라이
브러리 디렉토
리, 시스템 정
보 디렉토리
≫ 시스템 관
리에 관련된
바이너리 파일
이 있는 디렉
토리
≫ 가변 자료
저장 디렉토리,
사용자 디렉토
리
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축 계
획

프론트 및 젠
킨스 설
정(98%)
> 프론트 및
젠킨스 설정
진행 상황
» jenkins -
over ssh 오류
해결
≫ 에러코드
126,127코드
해결
» index.html
을 불러올 수
없었던 문제
해결
≫ 검색솔루션
메뉴 안나타나
는 문제 해결
예정
≫> 오류 및
정리한 자료
위키 업데이트
NCS 데이터 구
축
> 테이블 정의
서 검토
» DDL 작성 후
검토 예정
> 테이블 생성
NCS 자료 이해
> 인공지능 플
랫폼 구축 계
획

프론트 및 젠
킨스 설정
> 검색솔루션
메뉴 안나타나
는 문제 해결
≫ 오류 및 정
리한 자료 위
키 업데이트
NCS 데이터 구
축
> 테이블 정의
서 검토
» DDL 작성 후
검토
> 테이블 생성
검색엔진
Front 교육(안
단희 이사)
3. Front 구조
및 개발 방법
> 실
습(14:00~)

1. 입사할 때
'자기소개서'
읽기
2. 월간 업무
실적 작성
3. 12월부터
는 주간 업무
계획과 주간
업무 실적 작
성
4. NCS 데이
터 구축 프로
젝트 진행
> 일일 보고
목록에 추가
> 예상 기간
보고(?)

프로그램 개
발시 주의 사
항
- 주석 달기
- 변수명
> 잘~
> 일관성 있
게 부여하기
- 띄어쓰기
철저하게(*)

2022-10

10월 2주
차

2022-10-1
0(월)

2022-10-11
(화)

2022-10-12
(수)

2022-10-13(
목)

2022-10-14(
금)

주간
업무
목록

비고

일일 업무
목록

예정 업무
목록
- 밴드 '회
사생활'
동영상 듣
기

윈도우 개발
환경 셋업
- 노마드코드
강의 학습
- WSL2(우분
투) 실습
- 파워쉘 터미
널 관련 실습
- clear, ls, cd,
mkdir, apt-
get 명령어 실
습

리눅스 영상
학습
- 리눅스 사
용시 주의사
항
- 콘솔에서
alias 사용법
학습
- cp, mv, rm
사용법 실습
- 깃연동,
nodeJS 셋팅
방법 학습

노션조사(80%
완료)
- 개요
- 히스토리
- 장단점
- 구성내용과
사용예시
- 시장 진출 전
략

노션조사(100%
완료)
- 노션과 비슷한
앱 비교 위키 작
성
- 노션 사용 팁
위키 작성

검색엔진 강의
- 개요(안단희)
(2022-10-13)

10월 3주
차

2022-10-17 2022-10-18 2022-10-19 2022-10-20 2022-10-21
주간
업무
목록

비고
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10월 2주
차

2022-10-1
0(월)

2022-10-11
(화)

2022-10-12
(수)

2022-10-13(
목)

2022-10-14(
금)

주간
업무
목록

비고

일일 업무
목록

예정 업무
목록
- RSS 매
뉴얼 학습

RSS의 주요
기능과 특징
학습
- 컬렉션의
구성요소 및
개념 학습
- 파티션의
대한 개념 학
습
- 검색엔진
구동 방법 학
습
- 인링크및
db컬렉션 설
정 방법 학습
- 검색환경
설정 방법 학
습

RSS 검색 엔진
사이트 분석
- 관리자 화면
모니터링
- 검색 결과
화면 확인
- 유지보수 보
고서 확인
- APPS 확인

검색엔진 설
치
- 리눅스 설치
(30% 완료)
> Docker 설
치 후, 포트
7100~7110
열기
- 검색엔진
설치 준비(이
범진 사원)
- 검색엔진
설치

검색엔진 설치
- 리눅스 설
치(80% 완료)
> Docker 설치
후, 포트
7100~7110
열기
- 검색엔진 설
치 준비(이범
진 사원)
- Front 설치

검색엔진 설치
- 검색엔진 설치
준비
- 검색엔진 설
치(이범진 사
원)
>톰캣 구동중
에러
- Front 설치
검색솔루션 교
육(30m)
노션 발표(30m)

검색솔루션 강
의
- 업무 개요(안
단희)
- 현황(안단희)

10월 4주
차

2022-10-24 2022-10-25 2022-10-26 2022-10-27 2022-10-28
주간
업무
목록

비고

유지 보수
업무 진행
- 전자 노
트 or Blog
사용하기

검색엔진 설
치
- 검색엔진
설치(이범진
사원)
> 경로오류
로 인한 에러
> 톰캣 구동
중 에러 발생
- 처리 예정
- Front 설치

검색엔진 설치
- 검색엔진 설치
(이범진 사원)
완료
> 톰캣 구동
중 에러 발생
- 처리완료
<dev> Front
구동 확
인</dev>
- IDE에서
Front 설치

노션 발표
- 노션 발표
자료 준비
검색엔진 설
치
- 검색엔진
재설치(복습)

검색엔진 설치
- IDE에서
Front 설치
(gitlab 계정 등
록)
시스템 아키텍
처 작성
(설치된 환경
으로)
부족한 업무 기
술 파악

검색엔진 설치
- IDE에서 Front
설치
- 서비스 아키텍처
(70%)
(Front와 검색솔
루션 연동)

유지보수 업무
강의(17:00)
→ 11-04(금)
- 업무 개요(김
민규C)
- 현황(김민
규C)
- 노션 소개(김
희균S)

월간업무보고
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월
간

10월 11월 12월 지시 사항

검색 솔루션
- RSS 메뉴얼 학습
- RSS 검색솔루션
실습
> Webtools 화면
확인
> 검색 결과 화면
확인
> 유지보수 보고
서 확인
> Appsportal 확인
- 검색솔루션 강의
수강
> 검색엔진 개요
> 검색기반 프로
젝트
> 검색솔루션 유
지보수
- 검색솔루션 설치
실습
> 도커 기반
자기 계발
- 윈도우 개발 환경
셋업
- 리눅스 영상 학습
- 리눅스 명령어 정
리
> clear, ls, cd,
mkdir
> cp, mv, rm, apt-
get
- 노션 조사 및 발
표

검색 솔루션
- 도커기반 설치 문서 작성 완료
- 도커기반 시스템 아키텍처 작성 완료
- 도커기반 서비스 아키텍처 작성 완료
- Webtools 설치 과정 및 오류 해결 과정
rwiki 정리
검색 프로젝트
- 프로젝트레퍼런스 - 사이트 수정 작
업(기초자치단체, 대학교, 교육관련)
- 유지보수 보고서 작성
내부 프로젝트
- Appsportal 설치 과정 및 오류 해결 과
정 rwiki 정리
자기 계발
- Dockerfile 및 도커 컴포즈 사용법 정리
- 리눅스 명령어 정리
> sudo, find, grep, cat, tail, VIM,
> alias, sed, tar, xargs, find와pipe 응용
방법
> crontab, syslog, chkconfig, rpm,
yum, systemctl
> chmod, chown, file, wc, od, split,
man
> top, ssh, sftp, scp, telnet, curl

검색 솔루션
- Front-end 개발
실습
검색 프로젝트
- 유지보수 보고
서 작성
내부 프로젝트
- NCS 데이터 구
축

10월 월간 보고서도
11월 참고하여
작성하세
요(~12-09)

Study

Ref
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